Maquette · données fictives · vue bureau (cliquable : étapes du plan et boutons « À trancher »)

`#142 · affichée`
Magic link
Étape 4/7 · 4 à trancher

`#138`
Export CSV des positions
Étape 3/6 · rien à trancher

`#145`
Refacto module paiement
Étape 4/6 · tourne en rond · même test en échec 4 fois

`#142 · worktree feat/magic-link`

Authentification par magic link

Étape 4 sur 7, Implémentation depuis 38 min, 3 scénarios sur 5 verts. **4 décisions t’attendent, la plus ancienne depuis 68 min.**

Plan

Clique une étape pour voir ce qui est prouvé et ce qui a été décidé

● `1 · PM`
Spec Gherkin
Fait · vérifié
12 min

● `2 · Archi`
Architecture
Fait · 1 déclaration contredite
18 min

● `3 · Dev A`
Tests rouges
Fait · vérifié
9 min

◉ `4 · Dev A + B`
Implémentation
En cours
38 min
3 à trancher

○ `+ · Dev A`
Migration EF Core
Proposée, attend ton accord
pas commencée
1 à trancher

○ `5 · QA`
Mutation testing
À venir
pas commencée

○ `6 · Sécu`
Revue sécurité
À venir
pas commencée

○ `7 · Dev B`
Review finale
À venir
pas commencée

Étape 4 · Implémentation

En cours

Temps passé : **38 min**

OÙ ON EN EST

3 scénarios sur 5 passent au vert — ✓ vérifié · dotnet test il y a 2 min

Build CI vert sur le dernier commit — ✓ vérifié · GitHub Actions

Le scénario 4 est presque terminé — déclaré par Dev A

DÉCISIONS DE CETTE ÉTAPE

`10:41` **Écart** **Dev A** `Sonnet`
Limite de 5 demandes par heure et par email
Ajoutée sans scénario correspondant. Confiance moyenne.

`11:20` **Décision** **Dev A** `Sonnet`
Horloge injectée via TimeProvider pour tester l’expiration
Teste la durée de vie sans attente réelle. Confiance haute.

`11:48` **Question** **Dev B** `Opus`
Le lien vaut-il pour deux appareils ?
Le scénario 4 ne tranche pas.

À trancher

4

Le plus ancien en premier

Hors spec · Dev A · Implémentation
68 min
Limite de 5 demandes de lien par heure et par email
Aucun scénario Gherkin ne demande cette règle. Confiance moyenne.
Ajouter à la spec | Retirer

Question · Dev B · Implémentation **47 min**
Le lien reste-t-il valable si l’utilisateur l’ouvre sur deux appareils ?
Dev B est en pause tant que tu n’as pas répondu.
Usage unique
Valable 15 min partout

Hors périmètre · Dev A · Implémentation
21 min
2 fichiers modifiés hors du périmètre de l’issue
`src/Api/Program.cs · appsettings.json`
Accepter | Faire annuler

Étape ajoutée · Dev A · Migration **9 min**
Ajouter une étape : migration EF Core
Contredit le schéma déclaré complet à l’étape Architecture.
Autoriser | Refuser

Agents

● **Dev A** `Sonnet · medium`
Implémentation, scénario 4 · pas de boucle · 14 k tokens depuis le dernier test vert

● **Dev B** `Opus · high`
En pause sur ta question

● **QA** `Sonnet · medium`
Démarre après l’implémentation

● **Sécu** `Opus · high`
Démarre après le mutation testing

Boucle signalée à 3 échecs identiques du même test ou 40 k tokens sans nouveau test vert.

Vue mobile

`#142 · Magic link`
Étape 4/7 · Implémentation
38 min · 3/5 scénarios verts (vérifié)
Archi : 1 déclaration contredite · +1 étape proposée
4 décisions t’attendent, la plus ancienne depuis 68 min

À trancher, les plus bloquants d’abord

Dev B · question **47 min**
Lien valable sur deux appareils ?
Usage unique | 15 min partout

Dev A · hors périmètre 21 min
2 fichiers modifiés hors issue
Accepter | Faire annuler

Dev A · étape ajoutée 9 min
Migration EF Core pour les tokens
Autoriser | Refuser

+ 1 hors spec (limite de 5 demandes par heure), 68 min

Ouvrir le plan et les décisions